
Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B02 8.041,00 7.721,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         4.350.400   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
17.514,0 m² 230                                        1                                    100,0% 4.028.200                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    120.800                                                

120 Vermessung 5% % 1                                    201.400                                                

200 Herrichten und Erschließen                       19.126.300   

210 Herrichten                         6.096.500   
Abbruch und Rückbau 3.489.600                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              61.000                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 109.830,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.295.300                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 260,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 4.500                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 350,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 12.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 365,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 105.900                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 32.949,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 688.600                                                

Erdbau 983.600                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 21.966,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 612.100                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 133.333,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 371.500                                                

Entwässerung 1.623.300                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 549,2 St 70,00                                     1,20                              123,1% 56.800                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 308,8 St 180,00                                   1,20                              123,1% 82.100                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.041,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.484.400                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.065.300   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 15.773,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.098.800                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 730,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.966.500                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         8.964.500   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.721,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 8.964.500                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       17.786.900   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     133.574.900   

510 Geländeflächen                         3.638.500   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 7.050,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 294.700                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 39.999,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.671.900                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 39.999,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.671.900                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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520 Befestigte Flächen                       65.905.200   
Gehwege / Nebenflächen 3.826.100                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 39.230,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 3.826.100                                            

Straßenbau 24.266.600                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 7.721,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.524.000                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 39.821,4 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 8.322.300                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 15,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 10.449.500                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 19,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 3.970.800                                            

Gleisbau 28.152.500                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 7.721,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.210.200                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 4.599,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 13.883.200                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.715,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.575.400                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.727,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.614.400                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 7,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 406.400                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 9.660.000                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.458.500                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 64,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.114.600                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 928.800                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 557.300                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.300.400                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.300.400                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             263.600   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 130,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 15.100                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 130,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 45.300                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 350,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 203.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       62.809.100   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.223,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 13.335.600                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.223,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.193.700                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.223,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 6.709.800                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 722,4 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.258.100                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.041,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 7.935.700                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 7,7 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 8.964.500                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 14.383,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.175.100                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 14.383,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 5.845.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 18,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 5.224.800                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 19,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 3.309.000                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 32,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.857.700                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               24.900   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 309,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 12.900                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 1.030,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 12.000                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                             933.600   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.041,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 933.600                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     174.838.500   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 174.838.500,00                    17.483.900                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 174.838.500,00                    17.483.900                                          

Baukosten gesamt                     209.806.300   

700 Baunebenkosten                       52.453.300   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 209.806.300,00                    52.453.300                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     266.610.000   

Preispanne von                     213.000.000   

Preisspanne bis                     320.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       34.500.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Seite 2 von 2



Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B03 5.906,00 5.586,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         2.303.700   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
9.274,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.133.000                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    64.000                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    106.700                                                

200 Herrichten und Erschließen                       14.353.000   

210 Herrichten                         3.790.200   
Abbruch und Rückbau 1.992.100                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              37.900                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 69.100,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.444.100                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 347,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 100.700                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 20.730,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 433.200                                                

Erdbau 627.900                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 13.820,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 385.100                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 87.143,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 242.800                                                

Entwässerung 1.170.200                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 345,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 35.700                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 166,2 St 180,00                                   1,20                              123,1% 44.200                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.906,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.090.300                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.077.100   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 18.043,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.256.900                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 694,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.820.200                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         6.485.700   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.586,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 6.485.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                         1.606.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       88.377.300   

510 Geländeflächen                         2.411.600   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 5.412,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 226.200                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.142,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.092.700                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.142,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.092.700                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       45.061.000   
Gehwege / Nebenflächen 2.357.800                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 24.175,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.357.800                                            

Straßenbau 14.294.200                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.155,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 820.100                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 24.472,4 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 5.114.500                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 6.269.700                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 10,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.089.900                                            

Gleisbau 21.164.000                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.586,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 875.600                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.863,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 8.644.200                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.211,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 3.938.500                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.831,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.952.500                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 7.245.000                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.343.800                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 48,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 836.000                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 418.000                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       39.996.000   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.505,2 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 8.316.900                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.505,2 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.615.400                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.505,2 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.184.600                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 450,5 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 784.600                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.906,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 5.828.600                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,6 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 6.485.700                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.660,2 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.513.700                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.660,2 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.519.200                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 9,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.612.400                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.741.600                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 24,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.393.300                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             685.700   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.906,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 685.700                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     106.640.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 106.640.700,00                    10.664.100                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 106.640.700,00                    10.664.100                                          

Baukosten gesamt                     127.968.900   

700 Baunebenkosten                       31.997.400   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 127.968.900,00                    31.997.400                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     162.270.000   

Preispanne von                     130.000.000   

Preisspanne bis                     195.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       29.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B04 6.110,00 5.790,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.814.300   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
7.304,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.679.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    50.400                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    84.000                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       14.997.800   

210 Herrichten                         3.614.900   
Abbruch und Rückbau 1.819.300                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              36.100                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 62.490,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.306.000                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 370,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 107.400                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 18.747,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 391.800                                                

Erdbau 589.000                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 12.498,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 348.300                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 86.373,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 240.700                                                

Entwässerung 1.206.600                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 312,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 32.300                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 174,4 St 180,00                                   1,20                              123,1% 46.400                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 6.110,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.127.900                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.660.400   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 23.733,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.653.300                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 740,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.007.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         6.722.500   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.790,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 6.722.500                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                         1.606.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       92.401.000   

510 Geländeflächen                         2.465.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 7.164,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 299.500                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 25.911,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.083.100                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 25.911,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.083.100                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       47.731.600   
Gehwege / Nebenflächen 2.201.700                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 22.575,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.201.700                                            

Straßenbau 15.707.700                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.359,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 860.400                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.376,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 4.885.400                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 11,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 7.663.000                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 11,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.298.900                                            

Gleisbau 21.973.400                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.790,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 907.500                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.621,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.913.700                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.234,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.013.300                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.254,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 7.327.700                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 6,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 348.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 7.848.800                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 26,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.622.500                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 52,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 905.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 26,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 754.700                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 26,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 452.800                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 26,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.056.600                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 26,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.056.600                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       41.267.700   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.438,7 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 8.194.000                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.438,7 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.576.800                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.438,7 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.122.800                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 443,9 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 773.000                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 6.110,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 6.030.000                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,8 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 6.722.500                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.527,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.475.100                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.527,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.465.200                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 12,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 3.483.200                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 11,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.915.700                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 26,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.509.400                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                 3.600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 45,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 1.900                                                    

575 Rasenansaat Tabelle 150,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

590 Sonstige Außenanlagen                             709.400   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 6.110,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 709.400                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     110.819.800   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 110.819.800,00                    11.082.000                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 110.819.800,00                    11.082.000                                          

Baukosten gesamt                     132.983.800   

700 Baunebenkosten                       33.251.900   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 132.983.800,00                    33.251.900                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     168.050.000   

Preispanne von                     134.000.000   

Preisspanne bis                     202.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       29.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Seite 2 von 2



Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B12 4.623,00 4.463,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         3.034.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
12.214,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.809.200                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    84.300                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    140.500                                                

200 Herrichten und Erschließen                       11.458.900   

210 Herrichten                         4.130.800   
Abbruch und Rückbau 2.528.500                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              41.300                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 75.840,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.585.000                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 260,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 4.500                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 350,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 12.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 235,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 68.200                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 22.752,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 475.500                                                

Erdbau 662.200                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 15.168,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 422.700                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 85.933,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 239.500                                                

Entwässerung 940.100                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 379,2 St 70,00                                     1,20                              123,1% 39.200                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 178,5 St 180,00                                   1,20                              123,1% 47.500                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.623,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 853.400                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.146.300   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 3.393,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 236.400                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 470,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.909.900                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.181.800   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.463,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.181.800                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                         5.801.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       83.023.100   

510 Geländeflächen                         2.281.800   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 3.027,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 126.600                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 25.779,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.077.600                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 25.779,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.077.600                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       42.235.700   
Gehwege / Nebenflächen 2.541.600                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.060,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.541.600                                            

Straßenbau 17.109.900                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.463,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 880.900                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 28.654,2 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 5.988.500                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 12,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 8.359.600                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 1.880.900                                            

Gleisbau 16.546.900                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 4.463,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 699.500                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.701,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 8.153.600                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.547,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.029.200                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 375,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 1.219.100                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 6,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 348.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.037.300                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 2.786.500                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 40,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 580.500                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 348.300                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             263.600   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 130,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 15.100                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 130,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 45.300                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 350,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 203.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       37.705.200   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.422,6 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 8.164.300                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.422,6 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.567.400                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.422,6 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.107.900                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 442,3 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 770.200                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 4.623,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 4.562.400                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 4,5 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.181.800                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.813,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.558.100                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.813,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.581.400                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 12,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 3.483.200                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 9,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.567.400                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 20,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.161.100                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             536.800   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.623,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 536.800                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     103.317.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 103.317.700,00                    10.331.800                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 103.317.700,00                    10.331.800                                          

Baukosten gesamt                     123.981.300   

700 Baunebenkosten                       31.004.700   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 123.981.300,00                    31.004.700                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     158.020.000   

Preispanne von                     126.000.000   

Preisspanne bis                     190.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       35.400.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B13 4.835,00 4.675,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.931.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
7.774,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.788.000                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    53.600                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    89.400                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       12.110.800   

210 Herrichten                         3.556.200   
Abbruch und Rückbau 1.978.500                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              35.600                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 69.100,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.444.100                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 300,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 87.100                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 20.730,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 433.200                                                

Erdbau 605.200                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 13.820,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 385.100                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 78.983,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 220.100                                                

Entwässerung 972.500                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 345,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 35.700                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 166,2 St 180,00                                   1,20                              123,1% 44.200                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.835,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 892.600                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         3.126.700   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 9.883,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 688.500                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 600,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.438.200                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.427.900   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.675,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.427.900                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             936.000   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       79.863.900   

510 Geländeflächen                         2.104.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 2.964,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 123.900                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.694,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 990.400                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.694,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 990.400                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       40.114.800   
Gehwege / Nebenflächen 2.326.600                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.855,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.326.600                                            

Straßenbau 14.031.400                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.155,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 820.100                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.215,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 4.851.700                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 6.269.700                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 10,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.089.900                                            

Gleisbau 17.115.600                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 4.675,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 732.800                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.863,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 8.644.200                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.211,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 3.938.500                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 760,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.470.700                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.641.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.065.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 44,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 766.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 638.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 383.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       36.860.000   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.291,0 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 7.921.400                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.291,0 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.491.000                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.291,0 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.985.700                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 429,1 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 747.300                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 4.835,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 4.771.700                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 4,7 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.427.900                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.446,0 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.451.600                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.446,0 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.432.200                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 9,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.612.400                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.741.600                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 22,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.277.200                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             561.400   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.835,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 561.400                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       94.841.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 94.841.700,00                      9.484.200                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 94.841.700,00                      9.484.200                                            

Baukosten gesamt                     113.810.100   

700 Baunebenkosten                       28.458.900   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 113.810.100,00                    28.458.900                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     144.200.000   

Preispanne von                     115.000.000   

Preisspanne bis                     173.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       30.800.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B14 5.039,00 4.879,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.441.600   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
5.804,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.334.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    40.000                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    66.700                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       12.755.700   

210 Herrichten                         3.380.800   
Abbruch und Rückbau 1.805.700                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              33.800                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 62.490,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.306.000                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 323,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 93.800                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 18.747,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 391.800                                                

Erdbau 566.200                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 12.498,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 348.300                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 78.213,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 217.900                                                

Entwässerung 1.008.900                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 312,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 32.300                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 174,4 St 180,00                                   1,20                              123,1% 46.400                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.039,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 930.200                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         3.710.100   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 15.573,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.084.900                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 646,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.625.200                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.664.800   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.879,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.664.800                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             936.000   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       83.887.400   

510 Geländeflächen                         2.158.600   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 4.716,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 197.200                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.463,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 980.700                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.463,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 980.700                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       42.785.500   
Gehwege / Nebenflächen 2.170.500                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 22.255,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.170.500                                            

Straßenbau 15.444.900                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.359,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 860.400                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 22.118,6 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 4.622.600                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 11,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 7.663.000                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 11,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.298.900                                            

Gleisbau 17.925.100                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 4.879,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 764.700                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.621,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.913.700                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.234,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.013.300                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.183,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 3.845.900                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 7.245.000                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.343.800                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 48,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 836.000                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 418.000                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       38.131.600   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.224,5 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 7.798.600                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.224,5 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.452.400                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.224,5 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.923.900                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 422,4 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 735.700                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.039,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 4.973.000                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 4,9 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.664.800                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.312,9 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.412.900                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 8.312,9 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.378.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 12,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 3.483.200                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 11,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.915.700                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 24,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.393.300                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                 3.600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 45,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 1.900                                                    

575 Rasenansaat Tabelle 150,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

590 Sonstige Außenanlagen                             585.100   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.039,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 585.100                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       99.020.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 99.020.700,00                      9.902.100                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 99.020.700,00                      9.902.100                                            

Baukosten gesamt                     118.824.900   

700 Baunebenkosten                       29.713.500   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 118.824.900,00                    29.713.500                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     149.980.000   

Preispanne von                     120.000.000   

Preisspanne bis                     180.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       30.700.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B22 2.978,00 2.640,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.295.200   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
5.214,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.199.200                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    36.000                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    60.000                                                  

200 Herrichten und Erschließen                         7.035.600   

210 Herrichten                         2.377.900   
Abbruch und Rückbau 1.364.400                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              23.800                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 48.100,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.005.200                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 150,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 43.500                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 14.430,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 301.600                                                

Erdbau 408.800                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 9.620,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 268.100                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 50.493,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 140.700                                                

Entwässerung 604.700                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 240,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 24.900                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 112,7 St 180,00                                   1,20                              123,1% 30.000                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 2.978,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 549.800                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         1.385.800   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 2.393,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 166.700                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 300,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.219.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         3.271.900   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 2.818,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 3.271.900                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             936.000   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       51.734.900   

510 Geländeflächen                         1.296.400   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 717,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 30.000                                                  

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.147,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 633.200                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.147,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 633.200                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       25.935.500   
Gehwege / Nebenflächen 1.527.300                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.660,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.527.300                                            

Straßenbau 9.552.100                                            

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 2.818,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 556.200                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 14.711,2 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 3.074.500                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 7,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 4.876.400                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 1.045.000                                            

Gleisbau 10.629.900                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 2.818,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 441.700                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.967,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 5.939.400                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 850,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.764.900                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 160,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 520.200                                                

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 394.800                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 336.700                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 4.226.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 1.950.600                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 487.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 406.400                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 243.800                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 568.900                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 568.900                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       23.934.200   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 2.850,0 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 5.261.300                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 2.850,0 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 1.654.500                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 2.850,0 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 2.647.200                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 285,0 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 496.400                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 2.978,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 2.939.000                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 2,8 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 3.271.900                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 5.668,0 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 1.645.200                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 5.668,0 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 2.303.300                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 7,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.031.900                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 5,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 870.800                                                

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 14,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             345.800   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 2.978,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 345.800                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       61.001.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 61.001.700,00                      6.100.200                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 61.001.700,00                      6.100.200                                            

Baukosten gesamt                       73.202.100   

700 Baunebenkosten                       18.302.700   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 73.202.100,00                      18.302.700                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                       92.800.000   

Preispanne von                       74.000.000   

Preisspanne bis                     111.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       35.200.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante B24 3.746,00 3.586,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.414.400   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
5.694,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.309.600                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    39.300                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    65.500                                                  

200 Herrichten und Erschließen                         9.190.100   

210 Herrichten                         3.001.400   
Abbruch und Rückbau 1.719.300                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              30.000                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 60.570,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.265.900                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 210,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 3.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 205,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 59.500                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 18.171,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 379.800                                                

Erdbau 521.200                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 12.114,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 337.600                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 65.873,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 183.600                                                

Entwässerung 760.900                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 302,9 St 70,00                                     1,20                              123,1% 31.300                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 143,4 St 180,00                                   1,20                              123,1% 38.100                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.746,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 691.500                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.025.100   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 5.153,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 359.000                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 410,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.666.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         4.163.600   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.586,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 4.163.600                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             936.000   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% 936.000                                                

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       68.872.700   

510 Geländeflächen                         1.718.500   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 1.590,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 66.500                                                  

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.761,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 826.000                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.761,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 826.000                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       34.922.000   
Gehwege / Nebenflächen 1.996.400                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 20.470,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.996.400                                            

Straßenbau 14.333.800                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.586,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 707.800                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 20.532,4 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 4.291.100                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 11,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 7.663.000                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 8,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 1.671.900                                            

Gleisbau 13.157.900                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 3.586,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 562.100                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.351,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.098.600                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.234,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.013.300                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 160,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 520.200                                                

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 394.800                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 336.700                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 5.433.900                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 18,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 2.507.900                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 36,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 627.000                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 18,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 522.500                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 18,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 313.500                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 18,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 731.500                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 18,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 731.500                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             223.000   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 12.200                                                  

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 105,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 36.600                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       31.570.700   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.618,0 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 6.679.000                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.618,0 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.100.400                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.618,0 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.360.600                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 361,8 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 630.100                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 3.746,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 3.696.900                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 3,6 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 4.163.600                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.204,0 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.091.100                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.204,0 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 2.927.500                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 12,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 3.483.200                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 8,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.393.300                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 18,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.045.000                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                 3.600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 45,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 1.900                                                    

575 Rasenansaat Tabelle 150,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

590 Sonstige Außenanlagen                             434.900   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.746,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 434.900                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       80.413.200   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 80.413.200,00                      8.041.300                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 80.413.200,00                      8.041.300                                            

Baukosten gesamt                       96.495.800   

700 Baunebenkosten                       24.129.800   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 96.495.800,00                      24.129.800                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     122.040.000   

Preispanne von                       98.000.000   

Preisspanne bis                     146.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       34.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante C01 8.404,00 8.084,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         2.909.700   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
11.714,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.694.200                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    80.800                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    134.700                                                

200 Herrichten und Erschließen                       19.607.100   

210 Herrichten                         5.802.200   
Abbruch und Rückbau 3.132.700                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              58.000                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 110.350,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.306.200                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 100,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 490,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 17.100                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 399,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 115.800                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 33.105,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 691.900                                                

Erdbau 975.100                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 22.070,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 615.000                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 129.233,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 360.100                                                

Entwässerung 1.694.400                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 551,8 St 70,00                                     1,20                              123,1% 57.000                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 323,4 St 180,00                                   1,20                              123,1% 86.000                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.404,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.551.400                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.418.900   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 16.883,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.176.100                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 798,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.242.800                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.386.000   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.084,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.386.000                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       12.225.200   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% 240.000                                                

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     139.417.200   

510 Geländeflächen                         3.477.800   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 5.664,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 236.800                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 38.769,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.620.500                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 38.769,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.620.500                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       67.896.800   
Gehwege / Nebenflächen 3.483.700                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 35.720,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 3.483.700                                            

Straßenbau 25.800.600                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.084,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.595.600                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 35.485,6 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 7.416.100                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 3.000,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% 1.253.900                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 16,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.146.200                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 21,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 4.388.800                                            

Gleisbau 28.348.700                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.084,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.267.100                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 4.841,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 14.615.300                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.765,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.739.600                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.512,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.915.500                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 6,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 348.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             307.700   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 5.800                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 17.400                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 490,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 284.500                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       66.710.800   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.586,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 14.005.700                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.586,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.404.400                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.586,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.047.000                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 758,7 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.321.300                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.404,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.293.900                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.386.000                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.109,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.385.800                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.109,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.140.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 1,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 19,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 5.515.000                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 21,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 3.657.300                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               48.300   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 600,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 25.100                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 2.000,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 23.200                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                             975.800   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.404,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 975.800                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     174.159.200   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 174.159.200,00                    17.415.900                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 174.159.200,00                    17.415.900                                          

Baukosten gesamt                     208.991.000   

700 Baunebenkosten                       52.249.300   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 208.991.000,00                    52.249.300                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     264.150.000   

Preispanne von                     211.000.000   

Preisspanne bis                     317.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       32.700.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante C02 8.394,00 8.074,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         4.514.400   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
18.174,0 m² 230                                        1                                    100,0% 4.180.000                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    125.400                                                

120 Vermessung 5% % 1                                    209.000                                                

200 Herrichten und Erschließen                       19.561.400   

210 Herrichten                         6.240.900   
Abbruch und Rückbau 3.547.100                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              62.400                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 112.140,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.343.600                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 50,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 900                                                       

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 350,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 12.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 359,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 104.200                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 33.642,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 703.100                                                

Erdbau 1.000.300                                            

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 22.428,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 625.000                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 134.673,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 375.300                                                

Entwässerung 1.693.500                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 560,7 St 70,00                                     1,20                              123,1% 58.000                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 323,0 St 180,00                                   1,20                              123,1% 85.900                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.394,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.549.600                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         3.946.100   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 14.763,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.028.400                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 718,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.917.700                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.374.400   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.074,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.374.400                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       16.850.900   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     140.708.500   

510 Geländeflächen                         3.660.000   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 6.759,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 282.600                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.401,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.688.700                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.401,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.688.700                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       69.193.100   
Gehwege / Nebenflächen 3.522.700                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 36.120,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 3.522.700                                            

Straßenbau 27.007.900                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.074,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.593.600                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 41.271,6 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 8.625.400                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 3.000,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% 1.253.900                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 16,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.146.200                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 21,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 4.388.800                                            

Gleisbau 28.398.700                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.074,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.265.500                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 4.729,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 14.275.700                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.653,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.373.800                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.727,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.614.400                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 7,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 406.400                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             214.800   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 2.900                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 8.700                                                    

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 350,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 203.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       66.640.200   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.576,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 13.987.300                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.576,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.398.600                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.576,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.037.700                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 757,7 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.319.600                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.394,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.284.000                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.374.400                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.089,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.380.000                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.089,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.132.000                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 1,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 19,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 5.515.000                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 21,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 3.657.300                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               25.800   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 321,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 13.400                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 1.070,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 12.400                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                             974.600   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.394,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 974.600                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     181.635.200   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 181.635.200,00                    18.163.500                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 181.635.200,00                    18.163.500                                          

Baukosten gesamt                     217.962.200   

700 Baunebenkosten                       54.493.400   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 217.962.200,00                    54.493.400                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     276.970.000   

Preispanne von                     222.000.000   

Preisspanne bis                     332.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       34.300.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante C04 6.463,00 6.143,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.978.300   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
7.964,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.831.700                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    55.000                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    91.600                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       15.432.700   

210 Herrichten                         3.758.900   
Abbruch und Rückbau 1.876.700                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              37.600                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 64.800,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.354.300                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 300,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 10.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 364,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 105.700                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 19.440,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 406.300                                                

Erdbau 605.500                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 12.960,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 361.100                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 87.713,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 244.400                                                

Entwässerung 1.276.700                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 324,0 St 70,00                                     1,20                              123,1% 33.500                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 188,5 St 180,00                                   1,20                              123,1% 50.100                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 6.463,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.193.100                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.541.400   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 22.723,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.583.000                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 728,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.958.400                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         7.132.400   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 6.143,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 7.132.400                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             670.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       99.534.600   

510 Geländeflächen                         2.487.100   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 6.873,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 287.300                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.313,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.099.900                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.313,9 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.099.900                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       51.019.400   
Gehwege / Nebenflächen 1.898.400                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.465,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.898.400                                            

Straßenbau 18.448.900                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.712,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 930.100                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 24.826,2 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 5.188.400                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 3.000,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% 1.253.900                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 12,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 8.359.600                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 13,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.716.900                                            

Gleisbau 22.219.700                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 6.143,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 962.900                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.751,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 8.306.100                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.172,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 3.811.800                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.254,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 7.327.700                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 6,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 348.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 8.452.400                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.901.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 56,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 487.600                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.137.800                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.137.800                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             174.200   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 300,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       45.098.900   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.791,7 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 8.845.700                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.791,7 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.781.700                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.791,7 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.450.700                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 479,2 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 834.500                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 6.463,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 6.378.300                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 6,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 7.132.400                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 9.233,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.680.000                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 9.233,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.752.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 1,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 13,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 3.773.400                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 13,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 2.264.100                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 28,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.625.500                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                 4.600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 57,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 2.400                                                    

575 Rasenansaat Tabelle 190,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 2.200                                                    

590 Sonstige Außenanlagen                             750.400   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 6.463,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 750.400                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     117.616.300   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 117.616.300,00                    11.761.600                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 117.616.300,00                    11.761.600                                          

Baukosten gesamt                     141.139.500   

700 Baunebenkosten                       35.292.200   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 141.139.500,00                    35.292.200                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     178.410.000   

Preispanne von                     143.000.000   

Preisspanne bis                     214.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       29.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante D01 8.688,00 8.368,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         2.730.900   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
10.994,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.528.600                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    75.900                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    126.400                                                

200 Herrichten und Erschließen                       20.445.100   

210 Herrichten                         6.066.300   
Abbruch und Rückbau 3.290.400                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              60.700                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 115.860,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.421.400                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 100,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 520,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 18.100                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 423,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 122.800                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 34.758,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 726.400                                                

Erdbau 1.023.100                                            

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 23.172,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 645.700                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 135.448,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 377.400                                                

Entwässerung 1.752.800                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 579,3 St 70,00                                     1,20                              123,1% 59.900                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 334,7 St 180,00                                   1,20                              123,1% 89.000                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.688,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.603.900                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.663.100   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 17.588,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.225.200                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 846,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.437.900                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.715.700   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.368,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.715.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       12.225.200   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% 240.000                                                

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     143.310.400   

510 Geländeflächen                         3.642.400   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 5.876,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 245.600                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.634,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.698.400                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.634,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.698.400                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       68.928.300   
Gehwege / Nebenflächen 3.771.400                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 38.670,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 3.771.400                                            

Straßenbau 25.609.300                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.368,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.651.700                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 38.301,2 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 8.004.600                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 16,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.146.200                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 23,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 4.806.800                                            

Gleisbau 29.283.800                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.368,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.311.600                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 4.998,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 15.087.700                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.912,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 6.215.800                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.512,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.915.500                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             325.100   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 5.800                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 17.400                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 520,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 301.900                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       69.357.600   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.870,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 14.530.000                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.870,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.569.300                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.870,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.310.800                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 787,1 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.370.800                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.688,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.574.200                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,4 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.715.700                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.677,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.550.700                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.677,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.370.900                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 1,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 20,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 5.805.300                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 23,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 4.005.600                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               48.300   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 600,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 25.100                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 2.000,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 23.200                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                         1.008.700   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.688,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 1.008.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     178.711.600   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 178.711.600,00                    17.871.200                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 178.711.600,00                    17.871.200                                          

Baukosten gesamt                     214.454.000   

700 Baunebenkosten                       53.615.100   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 214.454.000,00                    53.615.100                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     270.800.000   

Preispanne von                     217.000.000   

Preisspanne bis                     325.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       32.400.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante D02 8.678,00 8.358,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         4.335.500   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
17.454,0 m² 230                                        1                                    100,0% 4.014.400                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    120.400                                                

120 Vermessung 5% % 1                                    200.700                                                

200 Herrichten und Erschließen                       20.399.300   

210 Herrichten                         6.504.800   
Abbruch und Rückbau 3.704.800                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              65.000                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 117.650,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.458.800                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 50,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 900                                                       

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 380,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 13.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 383,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 111.200                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 35.295,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 737.600                                                

Erdbau 1.048.300                                            

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 23.530,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 655.700                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 140.888,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 392.600                                                

Entwässerung 1.751.700                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 588,3 St 70,00                                     1,20                              123,1% 60.800                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 334,3 St 180,00                                   1,20                              123,1% 88.900                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.678,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.602.000                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.190.400   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 15.468,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.077.600                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 766,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.112.800                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.704.100   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.358,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.704.100                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       16.850.900   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     144.602.000   

510 Geländeflächen                         3.824.800   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 6.971,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 291.400                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 42.266,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.766.700                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 42.266,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.766.700                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       70.224.700   
Gehwege / Nebenflächen 3.810.500                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 39.070,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 3.810.500                                            

Straßenbau 26.816.500                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.358,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.649.700                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 44.087,2 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 9.213.800                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 16,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.146.200                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 23,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 4.806.800                                            

Gleisbau 29.333.900                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.358,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.310.100                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 4.885,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 14.748.100                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.799,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.850.100                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.727,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.614.400                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 6,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 348.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             232.200   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 2.900                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 8.700                                                    

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 380,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 220.600                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       69.286.900   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.860,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 14.511.600                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.860,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.563.500                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.860,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.301.500                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 786,1 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.369.000                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.678,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.564.300                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,4 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.704.100                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.657,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.544.900                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.657,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.362.800                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 1,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 20,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 5.805.300                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 23,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 4.005.600                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               25.800   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 321,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 13.400                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 1.070,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 12.400                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                         1.007.600   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.678,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 1.007.600                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     186.187.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 186.187.700,00                    18.618.800                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 186.187.700,00                    18.618.800                                          

Baukosten gesamt                     223.425.300   

700 Baunebenkosten                       55.859.200   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 223.425.300,00                    55.859.200                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     283.620.000   

Preispanne von                     227.000.000   

Preisspanne bis                     340.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       33.900.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E01 8.715,00 8.395,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         2.817.900   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
11.344,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.609.100                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    78.300                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    130.500                                                

200 Herrichten und Erschließen                       20.352.100   

210 Herrichten                         6.053.800   
Abbruch und Rückbau 3.277.800                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              60.500                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 115.320,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.410.100                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 100,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 690,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 24.000                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 410,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 119.000                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 34.596,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 723.000                                                

Erdbau 1.018.300                                            

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 23.064,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 642.700                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 134.778,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 375.600                                                

Entwässerung 1.757.700                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 576,6 St 70,00                                     1,20                              123,1% 59.600                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 335,8 St 180,00                                   1,20                              123,1% 89.300                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.715,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.608.800                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.551.200   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 17.498,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.219.000                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 820,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.332.200                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.747.100   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.395,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.747.100                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       12.225.200   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% 240.000                                                

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     145.162.000   

510 Geländeflächen                         3.624.000   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 5.837,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 244.000                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.433,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.690.000                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.433,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.690.000                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       70.448.100   
Gehwege / Nebenflächen 4.014.300                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 41.160,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 4.014.300                                            

Straßenbau 25.998.100                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.395,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.657.000                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 34.803,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 7.273.500                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 17,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.842.800                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 25,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 5.224.800                                            

Gleisbau 30.171.900                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.395,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.315.900                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 5.310,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 16.029.600                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.912,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 6.215.800                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.512,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.915.500                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             423.800   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 5.800                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 17.400                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 690,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 400.600                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       69.606.800   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.897,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 14.579.900                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.897,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.584.900                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.897,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.335.900                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 789,8 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.375.500                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.715,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.600.800                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,4 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.747.100                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.731,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.566.400                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.731,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.392.900                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 21,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 6.095.600                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 25,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 4.354.000                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               47.400   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 588,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 24.600                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 1.960,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 22.800                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                         1.011.900   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.715,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 1.011.900                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     180.557.200   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 180.557.200,00                    18.055.700                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 180.557.200,00                    18.055.700                                          

Baukosten gesamt                     216.668.600   

700 Baunebenkosten                       54.173.500   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 216.668.600,00                    54.173.500                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     273.660.000   

Preispanne von                     219.000.000   

Preisspanne bis                     328.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       32.600.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E02 8.705,00 8.385,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         4.422.400   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
17.804,0 m² 230                                        1                                    100,0% 4.094.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    122.800                                                

120 Vermessung 5% % 1                                    204.700                                                

200 Herrichten und Erschließen                       20.306.300   

210 Herrichten                         6.492.400   
Abbruch und Rückbau 3.692.300                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              64.900                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 117.110,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 2.447.500                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 50,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 900                                                       

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 550,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 19.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 370,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 107.400                                                

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 35.133,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 734.200                                                

Erdbau 1.043.400                                            

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 23.422,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 652.700                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 140.218,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 390.700                                                

Entwässerung 1.756.700                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 585,6 St 70,00                                     1,20                              123,1% 60.500                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 335,4 St 180,00                                   1,20                              123,1% 89.200                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.705,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.607.000                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.078.400   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 15.378,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.071.300                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 740,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 3.007.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         9.735.500   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 8.385,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 9.735.500                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       16.850.900   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% 2.521.200                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% 3.479.300                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% 2.861.400                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% 2.452.600                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                     146.453.300   

510 Geländeflächen                         3.806.400   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 6.932,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 289.800                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 42.065,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.758.300                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 42.065,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.758.300                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       71.744.400   
Gehwege / Nebenflächen 4.053.300                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 41.560,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 4.053.300                                            

Straßenbau 27.205.300                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.385,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.655.000                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 40.589,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 8.482.700                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 17,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 11.842.800                                          

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 25,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 5.224.800                                            

Gleisbau 30.222.000                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 8.385,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 1.314.300                                            

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 5.197,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 15.690.000                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.799,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.850.100                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.727,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.614.400                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 10.263.800                                          

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 4.737.100                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 68,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 1.184.300                                            

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 986.900                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 592.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 34,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 1.381.700                                            

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             330.900   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 2.900                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 8.700                                                    

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 550,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 319.300                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       69.536.000   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.887,9 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 14.561.400                                          

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.887,9 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 4.579.100                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 7.887,9 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 7.326.600                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 788,8 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 1.373.700                                            

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 8.705,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 8.591.000                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 8,4 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 9.735.500                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.711,7 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 4.560.500                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 15.711,7 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 6.384.800                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 21,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 6.095.600                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 25,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 4.354.000                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 34,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.973.800                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               24.900   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 309,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 12.900                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 1.030,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 12.000                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                         1.010.700   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 8.705,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 1.010.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     188.032.900   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 188.032.900,00                    18.803.300                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 188.032.900,00                    18.803.300                                          

Baukosten gesamt                     225.639.500   

700 Baunebenkosten                       56.418.100   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 225.639.500,00                    56.418.100                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     286.480.000   

Preispanne von                     229.000.000   

Preisspanne bis                     344.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       34.200.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E04 5.639,00 5.319,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.941.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
7.814,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.797.200                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    53.900                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    89.900                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       12.970.400   

210 Herrichten                         3.084.000   
Abbruch und Rückbau 1.489.100                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              30.800                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 51.200,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.070.000                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 500,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 17.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 278,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 80.700                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 15.360,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 321.000                                                

Erdbau 486.100                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 10.240,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 285.300                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 72.058,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 200.800                                                

Entwässerung 1.108.800                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 256,0 St 70,00                                     1,20                              123,1% 26.500                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 155,5 St 180,00                                   1,20                              123,1% 41.300                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.639,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.041.000                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         3.710.700   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 20.833,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.451.300                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 556,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.259.400                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         6.175.700   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.319,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 6.175.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             670.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       82.474.800   

510 Geländeflächen                         2.068.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 6.257,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 261.500                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 21.617,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 903.600                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 21.617,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 903.600                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       42.219.900   
Gehwege / Nebenflächen 1.838.900                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 18.855,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.838.900                                            

Straßenbau 12.818.800                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.888,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 767.400                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.664,6 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 3.273.800                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 6.269.700                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 12,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.507.900                                            

Gleisbau 20.317.200                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.319,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 833.700                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.592,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.824.600                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 793,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.578.000                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.254,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 7.327.700                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 7.245.000                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.343.800                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 48,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 836.000                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 418.000                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 24,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 975.300                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             290.300   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 500,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       37.240.600   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.967,7 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 7.324.500                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.967,7 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.303.300                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.967,7 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.685.300                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 396,8 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 691.000                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.639,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 5.565.100                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,3 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 6.175.700                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.585,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.201.700                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.585,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.082.400                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.902.600                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 11,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.915.700                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 24,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.393.300                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                     600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 7,5 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

575 Rasenansaat Tabelle 25,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

590 Sonstige Außenanlagen                             654.700   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.639,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 654.700                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       98.056.900   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 98.056.900,00                      9.805.700                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 98.056.900,00                      9.805.700                                            

Baukosten gesamt                     117.668.300   

700 Baunebenkosten                       29.420.700   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 117.668.300,00                    29.420.700                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     149.030.000   

Preispanne von                     119.000.000   

Preisspanne bis                     179.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       28.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E11 5.297,00 5.137,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.501.300   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
6.044,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.390.100                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    41.700                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    69.500                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       12.684.500   

210 Herrichten                         4.087.900   
Abbruch und Rückbau 2.316.600                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              40.900                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 81.330,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.699.700                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 100,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 1.700                                                    

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 690,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 24.000                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 280,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 81.300                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 24.399,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 509.900                                                

Erdbau 696.800                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 16.266,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 453.300                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 87.378,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 243.500                                                

Entwässerung 1.074.500                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 406,7 St 70,00                                     1,20                              123,1% 42.000                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 205,5 St 180,00                                   1,20                              123,1% 54.600                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.297,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 977.900                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.632.200   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 5.118,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 356.500                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 560,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.275.700                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.964.400   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.137,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.964.400                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             240.000   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% 240.000                                                

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       94.610.300   

510 Geländeflächen                         2.267.200   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 1.814,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 75.800                                                  

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.213,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.095.700                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 26.213,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.095.700                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       46.778.900   
Gehwege / Nebenflächen 2.729.800                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 27.990,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.729.800                                            

Straßenbau 18.841.400                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.137,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.013.900                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 23.635,8 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 4.939.700                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 14,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 9.752.900                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 15,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 3.134.900                                            

Gleisbau 18.566.500                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.137,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 805.200                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 3.412,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 10.300.000                                          

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.744,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.669.700                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 160,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 520.200                                                

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.641.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.065.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 44,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 766.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 638.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 383.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             423.800   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 5.800                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 50,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 17.400                                                  

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 690,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 400.600                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       44.502.900   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.096,6 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 9.408.500                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.096,6 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.958.700                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.096,6 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.733.900                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 509,7 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 887.600                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.297,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 5.227.600                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.964.400                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 10.161,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.949.400                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 10.161,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 4.129.200                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 15,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 4.354.000                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 15,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 2.612.400                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 22,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.277.200                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                               22.500   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 279,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 11.700                                                  

575 Rasenansaat Tabelle 930,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 10.800                                                  

590 Sonstige Außenanlagen                             615.000   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.297,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 615.000                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     109.036.100   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 109.036.100,00                    10.903.600                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 109.036.100,00                    10.903.600                                          

Baukosten gesamt                     130.843.300   

700 Baunebenkosten                       32.715.400   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 130.843.300,00                    32.715.400                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     165.060.000   

Preispanne von                     132.000.000   

Preisspanne bis                     198.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       32.100.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E12 5.287,00 5.127,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         3.106.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
12.504,0 m² 230                                        1                                    100,0% 2.875.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    86.300                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    143.800                                                

200 Herrichten und Erschließen                       12.638.600   

210 Herrichten                         4.526.400   
Abbruch und Rückbau 2.731.100                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              45.300                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 83.120,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.737.100                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 50,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% 900                                                       

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 550,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 19.200                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 3.300,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 383.100                                                

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 240,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 69.700                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 24.936,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 521.100                                                

Erdbau 721.800                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 16.624,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 463.200                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 92.818,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 258.600                                                

Entwässerung 1.073.500                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 415,6 St 70,00                                     1,20                              123,1% 43.000                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 205,1 St 180,00                                   1,20                              123,1% 54.500                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.287,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 976.000                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.159.500   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 2.998,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 208.900                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 480,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.950.600                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.952.700   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.127,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.952.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                         4.865.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% 1.565.700                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 550,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% 3.300.000                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       95.901.400   

510 Geländeflächen                         2.449.400   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 2.909,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 121.600                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 27.845,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.163.900                                            

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 27.845,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 1.163.900                                            

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       48.075.100   
Gehwege / Nebenflächen 2.768.800                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 28.390,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 2.768.800                                            

Straßenbau 20.048.700                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.127,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 1.012.000                                            

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 29.421,8 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 6.148.900                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 14,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 9.752.900                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 15,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 3.134.900                                            

Gleisbau 18.616.400                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.127,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 803.600                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 3.299,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 9.960.400                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.631,5 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.303.900                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 375,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 1.219.100                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.641.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.065.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 44,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 766.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 638.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 383.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             330.900   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% 2.900                                                    

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 25,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% 8.700                                                    

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 550,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 319.300                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       44.432.100   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.086,6 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 9.390.100                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.086,6 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.952.900                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.086,6 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 4.724.600                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 508,7 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 885.900                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.287,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 5.217.700                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.952.700                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 10.141,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.943.600                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 10.141,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 4.121.000                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 15,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 4.354.000                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 15,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 2.612.400                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 22,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.277.200                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             613.900   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.287,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 613.900                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     116.511.700   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 116.511.700,00                    11.651.200                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 116.511.700,00                    11.651.200                                          

Baukosten gesamt                     139.814.100   

700 Baunebenkosten                       34.959.900   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 139.814.100,00                    34.959.900                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     177.880.000   

Preispanne von                     142.000.000   

Preisspanne bis                     213.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       34.700.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E14 4.706,00 4.408,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.541.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
6.204,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.426.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    42.800                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    71.300                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       10.715.300   

210 Herrichten                         2.794.300   
Abbruch und Rückbau 1.415.200                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              27.900                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 49.280,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.029.900                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 500,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 17.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 203,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 58.900                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 14.784,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 309.000                                                

Erdbau 451.700                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 9.856,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 274.600                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 63.558,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 177.100                                                

Entwässerung 927.400                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 246,4 St 70,00                                     1,20                              123,1% 25.500                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 124,6 St 180,00                                   1,20                              123,1% 33.100                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.706,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 868.800                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.642.800   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 14.253,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 992.900                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 406,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.649.900                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.278.200   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.546,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.278.200                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                             670.700   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       71.376.300   

510 Geländeflächen                         1.773.000   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 4.283,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 179.000                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.067,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 797.000                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.067,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 797.000                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       36.532.900   
Gehwege / Nebenflächen 1.695.500                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 17.385,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.695.500                                            

Straßenbau 12.056.300                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.115,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 614.800                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 14.746,4 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 3.081.900                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 6.269.700                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 10,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.089.900                                            

Gleisbau 16.743.800                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 4.546,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 712.600                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.322,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.009.500                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 793,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.578.000                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.591,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 5.172.300                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.037.300                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 2.786.500                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 40,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 580.500                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 348.300                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             290.300   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 500,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       32.233.100   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.433,2 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 6.337.900                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.433,2 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 1.993.100                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.433,2 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.188.900                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 343,3 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 597.900                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 4.706,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 4.644.300                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 4,5 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.278.200                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.548,2 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 1.900.700                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.548,2 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 2.661.000                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.902.600                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 9,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.567.400                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 20,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.161.100                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                     600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 7,5 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

575 Rasenansaat Tabelle 25,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

590 Sonstige Außenanlagen                             546.400   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.706,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 546.400                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       84.303.300   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 84.303.300,00                      8.430.300                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 84.303.300,00                      8.430.300                                            

Baukosten gesamt                     101.163.900   

700 Baunebenkosten                       25.295.100   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 101.163.900,00                    25.295.100                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     128.000.000   

Preispanne von                     102.000.000   

Preisspanne bis                     154.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       29.000.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Seite 2 von 2



Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante E24 3.275,00 3.115,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.541.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
6.204,0 m² 230                                        1                                    100,0% 1.426.900                                            

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    42.800                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    71.300                                                  

200 Herrichten und Erschließen                         7.162.700   

210 Herrichten                         2.470.600   
Abbruch und Rückbau 1.389.100                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              24.700                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 49.280,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 1.029.900                                            

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 500,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 17.400                                                  

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 0,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 113,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 32.800                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 14.784,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 309.000                                                

Erdbau 418.300                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 9.856,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 274.600                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 51.558,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 143.700                                                

Entwässerung 663.200                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 246,4 St 70,00                                     1,20                              123,1% 25.500                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 124,6 St 180,00                                   1,20                              123,1% 33.100                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.275,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 604.600                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         1.075.400   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 2.253,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 157.000                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 226,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 918.400                                                

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         3.616.700   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.115,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 3.616.700                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                                          -   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                                          -   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 0,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% -                                                            

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       58.946.300   

510 Geländeflächen                         1.321.600   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 683,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 28.600                                                  

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.467,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 646.500                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 15.467,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 646.500                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       29.410.200   
Gehwege / Nebenflächen 1.633.600                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 16.750,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.633.600                                            

Straßenbau 11.444.900                                          

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.115,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 614.800                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 12.821,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 2.679.500                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 6.269.700                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 9,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 1.880.900                                            

Gleisbau 11.501.700                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 3.115,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 488.300                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.322,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 7.009.500                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 793,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.578.000                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 160,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 520.200                                                

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 394.800                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 336.700                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 4.830.000                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 16,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 2.229.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 32,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 557.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 16,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 464.400                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 16,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 278.700                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 16,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 650.200                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 16,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 650.200                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             290.300   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 500,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       27.543.400   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.147,0 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 5.809.500                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.147,0 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 1.826.900                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.147,0 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 2.923.100                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 314,7 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 548.100                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 3.275,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 3.232.100                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 3,1 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 3.616.700                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.262,0 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 1.817.600                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.262,0 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 2.544.700                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 2.902.600                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 8,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.393.300                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 16,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 928.800                                                

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                     600   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 7,5 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

575 Rasenansaat Tabelle 25,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% 300                                                       

590 Sonstige Außenanlagen                             380.200   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.275,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 380.200                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       67.650.000   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 67.650.000,00                      6.765.000                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 67.650.000,00                      6.765.000                                            

Baukosten gesamt                       81.180.000   

700 Baunebenkosten                       20.299.000   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 81.180.000,00                      20.299.000                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     103.020.000   

Preispanne von                       82.000.000   

Preisspanne bis                     124.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       33.100.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante F04 5.795,00 5.475,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                         1.004.500   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
4.044,0 m² 230                                        1                                    100,0% 930.100                                                

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    27.900                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    46.500                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       16.191.000   

210 Herrichten                         5.101.000   
Abbruch und Rückbau 3.605.600                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              51.000                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 33.020,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 690.100                                                

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 200,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 7.000                                                    

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 22.500,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 2.612.400                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 307,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 89.100                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 9.906,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 207.000                                                

Erdbau 365.500                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 6.604,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 184.000                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 65.148,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 181.500                                                

Entwässerung 1.129.900                                            

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 165,1 St 70,00                                     1,20                              123,1% 17.100                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 161,8 St 180,00                                   1,20                              123,1% 43.000                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.795,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 1.069.800                                            

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         4.733.200   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 32.128,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 2.238.100                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 614,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.495.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         6.356.800   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 5.475,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 6.356.800                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       12.056.200   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% 831.600                                                

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% 1.661.300                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% 3.924.000                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% 2.154.500                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% 751.100                                                

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% 670.700                                                

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                             285.400   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 1,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% 285.400                                                

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       77.850.900   

510 Geländeflächen                         2.036.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 9.638,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 402.900                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.544,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 816.900                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 19.544,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 816.900                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       38.190.900   
Gehwege / Nebenflächen 1.283.000                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 13.155,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.283.000                                            

Straßenbau 9.111.500                                            

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.044,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 798.200                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 13.445,0 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 2.809.900                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 2.786.500                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 13,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.716.900                                            

Gleisbau 21.155.200                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 5.475,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 858.200                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.273,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 3.842.900                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 898,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.919.400                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 3.624,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 11.781.500                                          

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 789.500                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 673.400                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 5,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 290.300                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.641.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 3.065.200                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 44,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 766.300                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 638.600                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 383.100                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 22,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 894.000                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             116.100   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 200,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 116.100                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       36.834.400   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.123,7 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 7.612.500                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.123,7 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.393.900                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.123,7 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.830.200                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 412,4 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 718.200                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 5.795,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 5.719.100                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 5,5 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 6.356.800                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.897,1 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.292.200                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.897,1 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.209.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 4,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 1.161.100                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 13,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 2.264.100                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 22,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.277.200                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             672.800   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 5.795,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 672.800                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                     107.388.000   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 107.388.000,00                    10.738.800                                          

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 107.388.000,00                    10.738.800                                          

Baukosten gesamt                     128.865.600   

700 Baunebenkosten                       32.219.900   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 128.865.600,00                    32.219.900                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     162.090.000   

Preispanne von                     130.000.000   

Preisspanne bis                     195.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       29.600.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Infrastruktur Investionskosten Variante F14 4.724,00 4.564,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                             632.000   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
2.544,0 m² 230                                        1                                    100,0% 585.100                                                

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    17.600                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    29.300                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       13.948.900   

210 Herrichten                         4.867.000   
Abbruch und Rückbau 3.592.000                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              48.700                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 33.020,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 690.100                                                

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 200,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 7.000                                                    

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 22.500,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 2.612.400                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 260,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 75.500                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 9.906,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 207.000                                                

Erdbau 342.800                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 6.604,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 184.000                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 56.988,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 158.800                                                

Entwässerung 932.200                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 165,1 St 70,00                                     1,20                              123,1% 17.100                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 161,8 St 180,00                                   1,20                              123,1% 43.000                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.724,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 872.100                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         3.782.800   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 23.968,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 1.669.700                                            

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 520,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 2.113.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         5.299.100   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 4.564,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 5.299.100                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       11.385.500   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% 831.600                                                

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% 1.661.300                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% 3.924.000                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% 2.154.500                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% 751.100                                                

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                             285.400   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 1,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% 285.400                                                

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       69.337.400   

510 Geländeflächen                         1.729.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 7.190,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 300.500                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 17.096,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 714.600                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 17.096,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 714.600                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       33.244.600   
Gehwege / Nebenflächen 1.251.800                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 12.835,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.251.800                                            

Straßenbau 8.848.700                                            

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.044,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 798.200                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 12.187,6 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 2.547.100                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 2.786.500                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 13,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.716.900                                            

Gleisbau 17.106.800                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 4.564,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 715.400                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.273,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 3.842.900                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 898,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.919.400                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 2.553,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 8.299.700                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 592.100                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 505.100                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 232.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 6.037.300                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 2.786.500                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 40,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 696.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 580.500                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 348.300                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 20,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             116.100   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 200,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 116.100                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       33.698.500   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.909,5 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 7.217.100                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.909,5 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 2.269.500                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.909,5 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.631.300                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 390,9 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 680.900                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 4.724,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 4.662.100                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 4,6 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 5.299.100                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.682,9 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 2.230.100                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 7.682,9 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 3.122.100                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 4,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 1.161.100                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 13,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 2.264.100                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 20,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 1.161.100                                            

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             548.500   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 4.724,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 548.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       95.589.200   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 95.589.200,00                      9.558.900                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 95.589.200,00                      9.558.900                                            

Baukosten gesamt                     114.707.000   

700 Baunebenkosten                       28.681.000   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 114.707.000,00                    28.681.000                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     144.020.000   

Preispanne von                     115.000.000   

Preisspanne bis                     173.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       31.600.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

Infrastruktur Investionskosten Variante F24 3.431,00 3.271,00

05.12.2022 Preisstand 2. Quartal 2022

 DIN 276
Strecke

Komponenten
Vorgehen Massenermittlung Menge Einheit

Einheitspreis 

(Konstruktion) 

[€]

Preisfaktor 

Lörrach- 

spezifisch

Baupreis-

index

 Gesamtkosten 

(Konstruktion) [€] 
Quelle

100 Grundstück                             604.600   

100 Grunderwerb Mittelpreis Bauland
Ermittlung aus Abgleich Querschnittsbreite Bestand / Planung nach charakteristischen 

Streckenabschnitte
2.434,0 m² 230                                        1                                    100,0% 559.800                                                

Destatis 61511-0058, Kaufwert Bauland, 

Gemeinden 20 bis 50 TEw, 2021, Durchschnitt 

Gesamt aufgerundet

120 Nebenkosten 3% % 1                                    16.800                                                  

120 Vermessung 5% % 1                                    28.000                                                  

200 Herrichten und Erschließen                       10.383.300   

210 Herrichten                         4.487.600   
Abbruch und Rückbau 3.505.600                                            

211 Sicherungsmaßnahmen (1% Tiefbaukosten) 1% % 1,00                              44.900                                                  

212 Aufbruch vorh. Verkehrsflächen (inkl. Entwässerung) Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 31.100,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 650.000                                                

212 Rückbau Einfriedung Abschätzung aus Luftbildern 0,0 lfm 15,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

212 Rückbau Stützwände / Mauerwerk / Gebäude Einzelermittlung aus Luftbildern 200,0 lfm 25,00                                     1,20                              116,1% 7.000                                                    

212 Abbruch Gebäude Einzellabschätzung über Kubatur 22.500,0 m³ 100,00                                   1,00                              116,1% 2.612.400                                            

212 Abbruch Ingenierbauwerke in Ing. BW enthalten 0,0 m³ 1.000,00                                1,20                              116,1% -                                                            

212 Einzelbaumfällungen , Bäume inkl. Wurzeln Abschätzung aus Luftbildern 142,0 Stück 250,00                                   1,00                              116,1% 41.200                                                  

213 Altlastenbeseitigung 30 % der befestigten Rückbauflächen 9.330,0 m² 15,00                                     1,20                              116,1% 195.000                                                

Erdbau 297.700                                                

214 Bodenaustausch / -Verbesserung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen (i.M. 20 cm) 6.220,0 m³ 20,00                                     1,20                              116,1% 173.300                                                

214 Planum herstellen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 44.648,0 m² 2,00                                       1,20                              116,1% 124.400                                                

Entwässerung 684.300                                                

214 Rückbau Straßenabläufe einschl. Anschlussleitung und Erdarbeiten Ablauf alle 200 m2 155,5 St 70,00                                     1,20                              123,1% 16.100                                                  

214 Anpassung Schächte 2 Schächte / 50 m Strecke 130,8 St 180,00                                   1,20                              123,1% 34.800                                                  

214 Entwässerung Strecke Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.431,0 lfm Strecke 150,00                                   1,00                              123,1% 633.400                                                

220 Öffentliche Erschließung
? Erfordernis noch abzustimmen

230 Nichtöffentliche Erschließung
entfällt

240 Ausgleichsabgaben                         2.097.900   

241 Ausgleichsmaßnahmen Ermittlung Flächenentfall aus Luftbildern 13.548,0 m² 60,00                                     1,00                              116,1% 943.800                                                

241 Baumpflanzungen Neu für alt im Verhältnis 2:1 284,0 St 3.500,00                                1,00                              116,1% 1.154.100                                            

241 Artenschutz psch. 1,00                              -                                                            

250 Übergangsmaßnahmen                         3.797.800   

251
Provisorien / Verkehrsführung während der Bauzeit Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.271,0 lfm Strecke 1.000,00                                1,00                              116,1% 3.797.800                                            

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

300 Bauwerk - Baukonstruktion                       11.385.500   
300 Brücke Gewerbekanal Küpferstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 693.005,00                           1,20                              100,0% 831.600                                                

300 Brücke Gewerbekanal Marie-Curie-Straße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.384.432,00                        1,20                              100,0% 1.661.300                                            

300 Teichbrücke Herrenstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Trambrücke (Aufständerung) Gewerbekanal G.-Köhler-Straße / Krankenhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 3.270.000,00                        1,20                              100,0% 3.924.000                                            

300 Teichbrücke Teichstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 859.600,00                           1,20                              100,0% 1.031.500                                            

300 Stützwand mit Hinterfüllung Kanderner Straße / Alte Bahntrasse Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 1.795.400,00                        1,20                              100,0% 2.154.500                                            

300 Brücke Gewerbekanal Parkschwimmbad Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 1,0 psch. 625.940,00                           1,20                              100,0% 751.100                                                

300 Anpassungen Unterführung Milkastraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 200.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke + Rampen Schwarzwaldstraße Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 1.304.750,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Überführung Messe Haagen Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Umsiedlung Schreinerei an neuen Standort Abschätzung über überbaute Fläche 0,0 m² 5.000,00                                1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Bahnhofstraße, Zu-/Ausfahrt Parkhaus Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 780.000,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Feldteich Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 558.875,00                           1,20                              100,0% -                                                            

300 Stützwand Brombach Nord Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.101.000,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Brücke Wiese Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.899.400,00                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung B 314 Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.384.462,50                        1,20                              100,0% -                                                            

300 Unterführung Wiesentalbahn Abschätzung anhand von Vergleichspreisen / Kostenkatalogen 0,0 psch. 2.043.825,00                        1,20                              100,0% -                                                            

400 Bauwerk - Technische Anlagen                             285.400   

400
Rückbau Wasserkraftanlage 1,0 Psch 200.000,00                           1,20                              118,9% 285.400                                                

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

500 Außenanlagen                       54.322.500   

510 Geländeflächen                         1.289.700   
511 Oberboden abtragen und beseitigen Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 4.064,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 169.900                                                

512 Bodenaushub Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 13.394,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 559.900                                                

512 Bodenauftrag Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 13.394,4 m³ 30,00                                     1,20                              116,1% 559.900                                                

Streckenlänge brutto Streckenlänge netto
= ohne zusätzl. Gleisbau Wendeschleifen etc.

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau, 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Brücken im Straßenbau 

Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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Tramstudie Lörrach - Kostenannahme

520 Befestigte Flächen                       25.381.100   
Gehwege / Nebenflächen 1.077.700                                            

521 Befestigte Flächen Geh-/Radwege Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 11.050,0 m² 70,00                                     1,20                              116,1% 1.077.700                                            

Straßenbau 7.737.600                                            

522 Straßenentwässerung inkl. Schächte Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.271,0 lfdm Straße 170,00                                   1,00                              116,1% 645.600                                                

522 Neubau Fahrbahn inkl. Asphaltbefestigung Ermittlung aus Querschnitten und Flächen 10.601,4 m² 150,00                                   1,20                              116,1% 2.215.600                                            

522 Umgestaltung Busbahnhof Abschätzung aus Flächenumgriff 0,0 m² 300,00                                   1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 1 (groß) Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 1.500.000,00                        1,20                              116,1% -                                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 2 (mittel) Ansatz Erfahrungswerte 4,0 Stück 500.000,00                           1,20                              116,1% 2.786.500                                            

522 Umbau Straßenkreuzung Kategorie 3 (klein) Ansatz Erfahrungswerte 10,0 Stück 150.000,00                           1,20                              116,1% 2.089.900                                            

Gleisbau 12.339.600                                          

527 Entwässerung des Bahnkörpers /Gleisentwässerung gesamte lfm Strecke (Doppelgleis) in Bereichen ohne Mulde/Graben 3.271,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 135,00                                   1,00                              116,1% 512.700                                                

527 Straßenbündig Feste Fahrbahn komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.003,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.600,00                                1,00                              116,1% 3.027.800                                            

527 Besonderer BK Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 898,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 2.919.400                                            

527 unabh. BK; Feste Fahrbahn Rasen komplett + Unterbau lfm Strecke (Doppelgleis) eingleisige Strecken 1/2 Länge 1.530,0 lfm Strecke (Doppelgleis) 2.800,00                                1,00                              116,1% 4.974.000                                            

527 Gleiskreuzung  liefern & einbauen Ansatz Erfahrungswerte 0,0 Stück 40.000,00                             1,00                              116,1% -                                                            

527 Weiche liefern & einbauen inkl. elektr. Stellvorrichtung (Spitz) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 170.000,00                           1,00                              116,1% 394.800                                                

527 Weiche liefern & einbauen (Stumpf) Ansatz Erfahrungswerte 2,0 Stück 145.000,00                           1,00                              116,1% 336.700                                                

527 Kurvenschmieranlage Ansatz Erfahrungswerte 3,0 Stück 50.000                                   1,00                              116,1% 174.200                                                

Bahnsteig, Station, Haltestellen 4.226.200                                            

527 Bahnsteig ohne Ausrüstung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 120.000,00                           1,00                              116,1% 1.950.600                                            

527 Fahrgastunterstand Standard Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 28,0 Stück 15.000,00                             1,00                              116,1% 487.600                                                

527 Haltestellenausstattung Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 psch. 25.000,00                             1,00                              116,1% 406.400                                                

527 Bahnsteigbeleuchtung (45 m) Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 psch. 15.000,00                             1,00                              116,1% 243.800                                                

527 DFI Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 568.900                                                

527 FKA Erfahrungswerte aus Vergleichsprojekten 14,0 Stück 35.000,00                             1,00                              116,1% 568.900                                                

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                             116.100   

531 Neubau Einfriedung (Zaunanlage) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 100,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

531 Neubau Einfriedung (Mauerwerk) Ermittlung lfm entsprechend Planung 0,0 m 300,00                                   1,00                              116,1% -                                                            

533 Mauern, Wände Ermittlung lfm entsprechend Planung 200,0 m 500,00                                   1,00                              116,1% 116.100                                                

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                       27.137.200   

541
Leitungsumlegung  Abwasseranlagen Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.303,0 lfm 1.500,00                                1,00                              123,1% 6.097.500                                            

Destatis 61511-0003, Ortskanäle, Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

542 Leitungsumlegung  Wasserversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.303,0 lfm 500,00                                   1,00                              116,1% 1.917.500                                            

543 Leitungsumlegung Gasversorgung Ermittlung über Länge der Streckenabschnitte 3.303,0 lfm 800,00                                   1,00                              116,1% 3.068.000                                            

544 Leitungsumlegung Fernwärmeversorgung 10% der Abschnittslänge 330,3 lfm 1.500,00                                1,00                              116,1% 575.200                                                

546 Fahrleitung Ansatz Erfahrungswerte 3.431,0 lfm 850,00                                   1,00                              116,1% 3.386.100                                            

546 Unterwerk Ansatz Erfahrungswerte 3,3 St 1.000.000,00                        1,00                              116,1% 3.797.800                                            

546 Leitungsumlegung Stromversorgung Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.574,0 lfm 250,00                                   1,00                              116,1% 1.908.200                                            

547 Leitungsumlegung Telekommunikation Ermittlung über doppelte Länge der Streckenabschnitte 6.574,0 lfm 350,00                                   1,00                              116,1% 2.671.500                                            

547 Fahrsignalanlage 1-gleisiger Bereich Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 1 Ansatz Erfahrungswerte 0,0 St 500.000,00                           1,00                              116,1% -                                                            

547 LSA Kategorie 2 Ansatz Erfahrungswerte 4,0 St 250.000,00                           1,00                              116,1% 1.161.100                                            

547 LSA Kategorie 3 Ansatz Erfahrungswerte 10,0 St 150.000,00                           1,00                              116,1% 1.741.600                                            

547 Signalisierung Fußgänger Haltestelle Ansatz Erfahrungswerte 14,0 St 50.000,00                             1,00                              116,1% 812.700                                                

550 Einbauten in Außenanlagen

551
Möblierung, Fahrradständer, Abfallbehälter Gemeinsame Festlegung mit Stadt Lörrach 1,0 psch. 500.000,00                           1,00                              116,1% 580.500                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

560 Wasserflächen
entfällt

570 Pflanz- und Saatflächen                                          -   
570 Mutterbodenauftrag automatisch 0,0 m³ 36,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

575 Rasenansaat Tabelle 0,0 m2 10,00                                     1,00                              116,1% -                                                            

590 Sonstige Außenanlagen                             398.400   

599
Ausrüstung / Markierung / Beschilderung Ermittlung über Länge der Straßenzüge 3.431,0 lfm 100                                        1,00                              116,1% 398.400                                                

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

600 Ausstattung und Kunstwerke
entfällt

Zwischensumme Baukosten                       76.981.300   
591 Baustelleneinrichtung (inkl. BE-Flächen) von Baukosten 10% 76.981.300,00                      7.698.100                                            

Kleinleistungen / Unvorhergesehenes von Baukosten 10% 76.981.300,00                      7.698.100                                            

Baukosten gesamt                       92.377.500   

700 Baunebenkosten                       23.097.900   
Projektleitungs- und Planungskosten (von Baukosten) 25% 92.377.500,00                      23.097.900                                          

Gesamtsumme (inkl. Grunderwerb)                     116.080.000   

Preispanne von                       93.000.000   

Preisspanne bis                     139.000.000   

mittlerer Preis pro netto-km Streckenbau                       35.500.000   

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)

Destatis 61511-0003, Straßenbau Bauleistungen 

am Bauwerk (Tiefbau)
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